
 

 

PCW971402 KPD Automatisering B.V.

Kadeverbetering te Linschoten-perceel A Voorboezem
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Regel Nummer Omschrijving
1 001-1 Algemeen
2 001-10 Opstellen documenten
3 001-100010 Opstellen werkplannen en algemeen tijdschema
4 001-100020 Opstellen verkeersplan
5 001-100030 Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden boutverbindingen
6 001-100040 Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden ankerstoel
7 001-100050 Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden overkluizing
8 001-100060 Uitvoeren trillingspredictie
9 002-11 Voorbereidende werkzaamheden

10 003-1100 Houthandel de Goederen
11 003-111100 Opnemen verharding van prefab. betonplaten.
12 003-111300 Slopen staalwerk.
13 003-111310 Slopen funderingsconstructie.
14 003-112060___________ Verwijderen begroeiing bij houthandel
15 003-200 Aanbrengen kunststof damwand
16 003-200030 Aanbrengen overkluizing
17 003-201010 Aanbrengen gordingen
18 003-201020 Maken doorvoer ankers in damwand
19 003-201030 Leveren en aanbrengen ankerstoelen
20 003-201040 Aanbrengen verankering L=12,5 m
21 003-201050 Aanbrengen verankering L=14,0 m
22 003-201060 Aanbrengen geotextiel of folie.
23 003-201070 Geschiktheidsproeven verankering
24 003-201080 Controleproeven verankering
25 003-201090 Inkorten ankers
26 003-202010 Aanbrengen gording waterzijde
27 003-202020 Aanbrengen gording landzijde
28 003-202030 Aanbrengen dekplank
29 003-330010 Verdichten grond ontlastsleuf houthandel
30 003-400010 Aanbrengen straatlaag houthandel
31 003-400020 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.
32 003-82 Maatvoering en revisie
33 003-821010 Uitzetten beschoeiing, palen, damwand en veranker
34 003-822010 Inmeten en verwerken nulmeting
35 003-822020 Inmeten en verwerken revisiegegevens
36 003-830010 Afstemmen werkzaamheden
37 003-853010 Uitvoeren trillingsmetingen.
38 004-110 Groothandel Gert Snel
39 004-221010 Aanbrengen beschoeiingselementen.
40 004-300010 Frezen.
41 004-300020 Ruwen toplaag taluds
42 004-320090 Grond verwerken in kadeophoging
43 005-00 Jacob Barneveldstraat
44 005-111210 Verwijderen schutting Jacob Barneveldstraat 13
45 005-111340 Verwijderen steiger
46 005-112040 Verwijderen bomen JB1 en JB03
47 005-21 Beschoeiing type A
48 005-25 Damwand Jacob Barneveldstraat 5
49 005-300010 Frezen.
50 005-300020 Ruwen toplaag taluds
51 005-320090 Grond verwerken in kadeophoging
52 006-00 De Hoorn
53 006-111220 Verwijderen hek De Hoorn 3 en 8
54 006-21 Beschoeiing type A
55 006-24 Beschoeiing binnentalud De Hoorn 4
56 006-300010 Frezen.
57 006-300020 Ruwen toplaag taluds
58 006-320090 Grond verwerken in kadeophoging
59 006-410020 Aanbrengen hek De Hoorn 3 en 8 (*)
60 007-00 Jaagpad
61 007-111230 Verwijderen afrastering Jaagpad 38
62 007-111240 Verwijderen hek Jaagpad 50 en 52
63 007-111250 Verwijderen afrastering Jaagpad 62
64 007-111260 Verwijderen hek Jaagpad 70 en 72
65 007-111340 Verwijderen steiger
66 007-112010 Verwijderen bomen JP22 en JP24
67 007-112020 Verwijderen bomen JP54
68 007-112030 Verwijderen begroeiing JP62
69 007-21 Beschoeiing type A
70 007-22 Beschoeiing type B
71 007-300010 Frezen.
72 007-300020 Ruwen toplaag taluds
73 007-320090 Grond verwerken in kadeophoging
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